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Anotace 
Tématem mé bakalářské práce je vypracování Stavebně technologického postupu provádění 
keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží nepodsklepeného bytového domu. Bytový 
dům je navržen jako nepodsklepený, tvořen třemi nadzemními podlažími ze stěnového 
systému YTONG, zastřešen je plochou střechou. 
Součástí této bakalářské práce je i časový harmonogram, rozpočet dané podlahy, 
dokumentace bytového domu ve stupni pro stavební povolení a tepelně technické 
vyhodnocení podlahové konstrukce. 
Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování správného technologického postupu 
realizace keramické podlahy v 1.NP. Dále pak navržení skladby podlahy s ohledem na 
tepelněizolační vlastnosti dle normy ČSN 73 0540-2:2011 [13], provoz v místnosti a na 
předpokládané zatížení v dané místnosti objektu. Tyto vlastnosti jsou v rámci této 
bakalářské práce zajištěny použitím vhodných materiálů a správného technologického 
postupu. 
Klíčová slova: 
podlaha, technologický postup, bytový dům, skladba podlahy 
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Annotation 
The topic of my bachelor thesis is the elaboration of the construction and technological 
process of realization the ceramic flooring in the first floor of a non-cellular apartment 
building. The apartment building is designed as a non-cellar, consisting of three above-
ground floors from the YTONG wall system, roofed with a flat roof. 
Part of this bachelor's thesis is also the time schedule, the budget of the ceramic floor, the 
documentation of the residential building in the stage for the building permission and the 
thermal technical evaluation of the floor structure. 
The main objective of this bachelor thesis is the elaboration of the correct technological 
process of the ceramic flooring in the 1st floor. Next objective is the design of the floor 
structure with respect to the thermal insulation properties according to ČSN 73 0540-2: 
2011 [13], the traffic in the room and the assumed load in the rooms of the building. These 
characteristics are ensured in this bachelor thesis by using appropriate materials and the 
correct technological process. 
Key words: 
floor, technological process, apartment house, composition of floor 
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Seznam použitého značení: 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN Česká technická norma 
EPS Pěnový polystyren 
IČO Identifikační číslo osoby 
Ing. Inženýr 
Kč Koruna česká 
NN Nízké napětí 
PE Polyethylen 
PET Polyethylenterephalat 
PUR Polyuretan 
Sb. Sbírka zákonů 
SO Stavební objekt 
U Součinitel prostupu tepla 
V Volt 
WC Vodní záchod 
ŽB Železobeton 
atd. A tak dále 
cm Centimetr 
č. Číslo 
el. Elektřina 
hod. Hodin 
kce. Konstrukce 
kg Kilogram 
ks Kus 
k.ú. Katastrální území 
l Litr 
m Metr 
max. Maximálně 
mm Milimetr 
mm/m Milimetr na metr 
m2 Metr čtvereční 
m3 Metr krychlový 
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např. Například 
p.č. Parcelní číslo 
tl. Tloušťka 
W/(m2·K) Watt na metr čtvereční krát Kelvin 
1.NP První nadzemní podlaží 
2.NP Druhé nadzemní podlaží 
3.NP Třetí nadzemní podlaží 
2+kk Byt s dvěma místnostmi, z nichž v jedné je 
kuchyňský kout + předsíň + sociální zařízení 
3+kk Byt s třemi místnostmi, z nichž v jedné je 
kuchyňský kout + předsíň + sociální zařízení 
°C Celsiův stupeň 
% Procento 
° Stupeň 
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1. Úvod 
 
Úkolem bakalářské práce je vypracování správného Stavebně technologického postupu 
provádění keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží zadaného objektu. Zadaným 
objektem je třípatrový bytový dům, který je navržen jako nepodsklepený. V rámci bakalářské 
práce je i vypracování dokumentace pro stavební povolení, časový harmonogram provádění 
keramické podlahy v 1.NP, rozpočet dané podlahy a tepelně technické vyhodnocení podlahové 
konstrukce. 
Bytový dům je umístěn na parcele p.č. 644/4 k.ú. Věrovany [780260]. Objekt je situován 
k severozápadní straně pozemku, odkud je napojen pomocí chodníku na veřejnou komunikaci. 
Vstup do objektu je zajištěn ze severozápadní strany objektu. Půdorysně se jedná o obdélníkový 
bytový dům se zapuštěnými lodžiemi na jihovýchodní straně objektu a výstupkem na 
severovýchodní straně objektu.  
V 1.NP se nachází zařízení bytového domu (sklepní kóje, kočárkárna, technická místnost)  
a jeden z bytů 3+kk. V 2.NP, které je shodné s 3.NP se nachází jeden byt 3+kk a jeden byt 
2+kk. 
Stavba je realizována ze systému YTONG. Nosnou konstrukci domu tvoří svislé obvodové 
stěny YTONG Lambda+ P2-350 spolu s vnitřními nosnými stěnami SILKA S20-2000  
a vodorovná stropní konstrukce YTONG Klasik.  
Objekt je zastřešen plochou střechou. 
Skladba keramické podlahy je navržena s ohledem na tepelněizolační vlastnosti dle normy  
ČSN 73 0540-2:2011 [13], provoz v místnosti a na předpokládané užitném zatížení v daném 
objektu. Požadavky jsou zajištěny použitím vhodných materiálů a správného technologického 
postupu. 
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2. Stavební část 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Novostavba bytového domu 
b) Místo stavby 
Věrovany, parcelní číslo 644/4 
Katastrální území Věrovany [780260] 
c)Předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba bytového domu. 
A.1.2 Údaje o žadateli 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Ing. Karel Smetana 
Bytem: Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
Ondřej Kovařík / hlavní projektant 
IČO: 26271303 
Asresa: Dolní náměstí 55/33, 779 00 Olomouc 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO-01 – Novostavba bytového domu 
SO-02 – Zpevněné plochy 
SO-03 – Přípojka vodovod 
SO-04 – Přípojka kanalizace 
SO-05 – Přípojka rozvodů NN 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
Zadávací list bakalářské práce 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  
a zastavěnost území: 
Pozemek, na němž se bude objekt realizovat, se nachází v centru obce Věrovany,  
p.č. 644/1 k.ú. Věrovany [780260]. Pozemek je převážně rovinný, třetina pozemku 
v jižní části je však tvořena svahem klesajícím od severu k jihu. Okolní území je určeno 
k zastavění, okolní zástavba je řídká a je tvořena převážně rodinnými domy. Navrhovaná 
novostavba bytového domu je navržena v souladu s charakterem okolního území. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Není součástí této bakalářské práce. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Okolí stavby tvoří 
rodinná zástavba a pozemek, na němž bude stavba realizována, slouží jako stavební 
parcela. Okolní území je určeno k zastavění. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
V rámci stavebního záměru nevznikají potřeby pro žádost o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území. Záměr je v souladu s využitím území. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska případných dotčených orgánů nejsou součástí bakalářské práce, 
tudíž nemohou být podmínky zpracovány v dokumentaci. 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci této bakalářské práce nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba během svého užívání nebude negativně působit na své okolí a nebude mít vliv 
na odtokové poměry v území. Během výstavby se může během dne vyskytnout zvýšený 
hluk a prašnost, nepřekročí však povolené meze. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nevyskytují žádné rostlé stromy, ani žádné objekty, pouze náletové 
křoví a to v rozsahu, který nevyžaduje povolení od příslušného správního orgánu. 
k) Požadavkyna maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Výstavbou nevzniknou žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 
l) Územně technické podmínky 
Stavební parcela je napojena na veřejnou komunikaci na severozápadní straně. Za 
severozápadní hranící pozemku se nachází také inženýrské sítě, do kterých bude objekt 
napojen pomocí přípojek, konkrétně pak vodovodní řád, eletrické vedení (NN), 
kanalizace, nízkotlaký plynovod. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro realizaci stavby nejsou vyžadovány žádné podmiňující stavby. Nejsou vyvolané 
žádné investice. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Katastrální území Věrovany [780260], parcelní číslo 644/4 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Katastrální území Věrovany [780260], parcelní číslo 644/4 
Katastrální území Věrovany [780260], parcelní číslo 509 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Záměrem je novostavba bytového domu. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude užívána jako obytná. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena jako trvalá. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 
Nebyla vyžádána žádná povolení pro výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Objekt není navržen pro užití osobami s omezenou schopností pohybu. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska případných dotčených orgánů nejsou součástí bakalářské 
práce, tudíž nemohou být podmínky zpracovány v dokumentaci. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby 
Zastavěná plocha: 171,095 m2 
Obestavěný prostor: 1817,71 m3 
Užitná plocha: 419,25 m2 
Výčet funkčních jednotek: 3x bytová jednotka 3+kk o výměře 69,61 m2 
    2x bytová jednotka 2+kk o výměře 56,63 m2 
h) Základní bilance stavby 
 Zemní plyn – Připojení objektu je realizováno pomocí plynové přípojky 
k místnímu veřejnému nízkotlakému plynovodu na severozápadní straně 
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stavební parcely, viz výkres č. 1 Koordinační situace stavby. Stanovení 
spotřeby plynu není předmětem této bakalářské práce. 
 Pitná voda - Připojení objektu je realizováno pomocí vodovodní přípojky 
k  veřejnému vodovodu na severozápadní straně stavební parcely, viz 
výkres č. 1 Koordinační situace stavby. Stanovení spotřeby pitné vody 
není předmětem této bakalářské práce. 
 Elektrická energie - Připojení objektu je realizováno pomocí přípojky 
k  veřejnému vedení elektrické energie NN na severozápadní straně 
stavební parcely, viz výkres č. 1 Koordinační situace stavby. Stanovení 
spotřeby elektrické energie není předmětem této bakalářské práce. 
 Kanalizace - Připojení objektu je realizováno pomocí kanalizační 
přípojky k  veřejnému kanalizačnímu řádu na severozápadní straně 
stavební parcely, viz výkres č. 1 Koordinační situace stavby. Stanovení 
celkového objemu odpadních vod není předmětem této bakalářské práce. 
 Dešťová voda – Dešťová voda ze střechy stavebního objektu bude 
sváděna do vsakovací jímky a tím využita k zavlažování okolního terénu. 
 Odpady - Vzniklé během výstavby, budou v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. [14] zákon o odpadech a zákonem č.154/2010 Sb. [15] 
Vyhláškou č. 383/2001 Sb. [16] o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 83/2016 Sb. [17] kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. 
[16] Odpady budou likvidovány na stavbě odvozem do sběrných surovin, 
nebo uložením do přistaveného kontejneru a následným odvozem na 
skládku k tomu určenou. 
Výčet druhu odpadu: 
17 01 01                beton 
17 02 01                dřevo 
17 02 03                plasty 
17 04 05                železo/ocel 
17 05 01                zemina/kameny 
17 09 04                směsný stavební a demoliční odpad 
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Stavební odpad bude skladován v kontejneru před vstupem na pozemek 
ze severozápadní strany. Obecní kontejnery na recyklovatelný odpad 
jsou umístěny ve vzdálenosti 300 m od objektu. 
 Emise – Vzhledem k tomu že je objekt vytápěn za pomocí tepelného 
čerpadla, nevznikají žádné emise. 
i) Základní předpoklady výstavby 
Zahájení výstavby objektu: 25.3.2019 
Ukončení výstavby objektu: 26.7.2020 
Etapy výstavby: 
 1. Etapa – Výkopové práce 
 2. Etapa – Základové práce 
 3. Etapa – Svislé nosné konstrukce 1.NP 
 4. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP 
 5. Etapa – Svislé nosné konstrukce 2.NP 
 6. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 2.NP 
 7. Etapa – Svislé nosné konstrukce 3.NP 
 8. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 3.NP 
 9. Etapa – Střešní konstrukce 
 10. Etapa – Příčky a instalace 
 11. Etapa – Potěry a omítky 
 12. Etapa – Podlahy a obklady 
 13. Etapa – Vnější omítky 
 14. Etapa – Terénní úpravy 
j) Orientační náklady stavby 
Orientační cena stavby určená na základě množství obestavěného prostoru byla 
stanovena na 11 395 224 Kč. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je umístěna na parcele p.č. 644/4 k.ú. Věrovany [780260]. Pěší přístup je 
zajištěn ze severozápadní veřejné komunikace. Návrh bytového domu byl 
proveden dle stávajících urbanistických vazeb a požadavků investora. Stavbou 
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je nepodsklepený bytový dům o třech nadzemních podlažích s plochou střechou. 
Okolní území je určeno k zastavění, okolní zástavba je řídká a je tvořena 
převážně rodinnými domy. 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové  
a barevné řešení. 
Půdorysně obdélníkový bytový dům se zapuštěnými lodžiemi na jihovýchodní 
straně objektu a výstupkem na severovýchodní straně objektu. Objekt je 
zastřešen plochou střechou. Výška atiky nad úrovní terénu je 9,82 m. Úroveň 
podlahy prvního nadzemního podlaží nad úrovní terénu je 0,15 m. Nosnou 
konstrukci domu tvoří svislé obvodové stěny YTONG Lambda+ P2-350 spolu  
s vnitřními nosnými stěnami SILKA S20-2000 a vodorovná stropní konstrukce 
YTONG Klasik. Fasády objektu bude mít oranžovou barvu odstín OR20  
(TSR 58) dle katalogu Cemix. Barva okenních rámů je navržena jako imitace 
dubu a kování pak v barvě zlaté. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je situován k severozápadní straně pozemku, odkud je napojen pomocí 
chodníku na veřejnou komunikaci. K parkovací ploše na sousední parcele je napojen 
chodníkem pro pěší od vstupu. Vstup do objektu je zajištěn ze severozápadní strany 
objektu. V 1.NP se nachází sklepní kóje, kočárkárna, technická místnost, 
komunikační prostory se schodištěm a jeden z bytů 3+kk. V 2.NP, které je shodné 
s 3.NP se nachází jeden byt 3+kk, jeden byt 2+kk a komunikační prostor podesty, 
odkud je možný přístup na střechu skrze střešní výlez. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Tento objekt nevyžaduje plnění požadavků na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Není určen k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nedocházelo k nehodám, 
např. uklouznutí, pád, popálení, zásah elektrickým proudem. Vchodové dveře do 
objektu jsou navrženy jako bezpečnostní dveře od firmy Sapeli s bezpečnostním 
kováním a bezpečnostní vložkou zajišťující bezpečnost proti vloupání do objektu.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Bytový dům je navržen jako třípodlažní zděná stavba stěnového systému 
založená na zakládacích pásech. Zastřešení objektu bude realizováno plochou 
střechou. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základové pásy objektu jsou zhotoveny z betonu třídy C 20/25. Podkladní 
betonové desky jsou zhotoveny z betonu třídy C 20/25 vyztuženého KARI sítí 
6x100x100 mm. Obvodové zdivo je zhotoveno z tvárnic Ytong Lambda+ P2-
350 (375x249x599) spojované maltou Ytong pro tenkovrstvé zdění a založeno 
na tepelně izolující maltě. Vnitřní nosné zdivo je zhotoveno z vápenopískových 
tvárnic SILKA S20-2000 (200x248x248). Příčky pak z tvárnic Ytong Příčkovka 
P2-500 (100/150x249x599). 
Vodorovné nosné konstrukce jsou řešené jako Strop Ytong Klasik tl. 250 mm. 
Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou, s horní hydroizolační 
vrstvou tvořenou fólií z PVC-P Dekplan 76. 
Výplně otvorů tvoří plastová okna, dřevěné a hliníkové dveře. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) Technické řešení 
Objekt bude k technickým sítím napojen pomocí přípojek. Hlavní uzávěr na 
plynovodní, a vodovodní síti jsou umístěna v technické místnosti. V objektu jsou 
pak rozvody vedeny v předstěnách a stupačkami. Technologická zařízení se 
v navrhovaném objektu nevyskytují. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 Elektrické vedení (NN) 
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 Vodovod 
 Kanalizace 
 Nízkotlaký plynovod 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 [13] a ČSN 73 0540-2 [13] na 
doporučený součinitel prostupu tepla U. [W/(m2·K)] 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 
prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými 
svítidly dle projektu elektroinstalace. Objekt bude napojen na veřejné vodovodní, 
elektrické, plynovodní a kanalizační sítě. Odvodnění střechy bude svedeno pod 
budovu, kde se spojí a svede se do vsakovacích boxů. 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by 
mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Komunální odpad bude skladován 
v kontejneru před vstupem na pozemek ze severozápadní strany. Obecní kontejnery 
na recyklovatelný odpad jsou umístěny ve vzdálenosti 300 m od objektu. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V rámci bakalářské práce nebyl radonový průzkum proveden. V okolí se 
předpokládá nízká úroveň radonu. Ochrana je tak dostatečně zajištěna 
hydroizolačním asfaltovým pásem DEKGLASS G200 S40. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Namáhání stavby bludnými proudy se v tomto případě nepředpokládá. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou se nepředpokládá, stavba je realizována 
v obci mimo hlavní dopravní cesty. 
d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby není třeba návrhu dodatečné ochrany budoucích 
vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku. Zvukovou 
neprůzvučnost mezi bytovými jednotkami a mezi bytovou jednotkou  
a společnými prostory zajišťuje zvukově izolační zdivo z vápenopískových 
tvárnic SILKA S20-2000 (200*248*248). Kročejovou neprůzvučnost zajišťuje 
kročejová izolace Isover TDPT. Instalační a odpadní potrubí je v kritických 
místech opatřeno zvukovou izolací. V navrhovaném objektu nebude instalován 
žádný zdroj vibrací a hluku. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
f) Ostatní účinky 
Stavba je realizována na území bez výskytu metanu a poddolování. 
Nepředpokládají se žádné jiné negativní účinky, které by mohli na stavbu 
působit. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení vnitřních rozvodů na veřejné bude realizováno z ulice na severozápadní straně 
pozemku. Místa napojení jsou zakresleny ve výkrese č. 1 Koordinační situace stavby. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Provedení těchto výpočtů není součástí této bakalářské práce. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost  
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
Pro přístup k objektu z přilehlé ulice a parkovací plochy bude zřízen chodník pro pěší. 
K parkování vozidel je vyhrazena parkovací plocha o 8 parkovacích místech. Budova 
není navržena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Chodník od vstupu objektu je napojen na veřejný chodník nacházející se za 
severozápadní hranící pozemku. 
c) Doprava v klidu. 
Parkoviště o 8 parkovacích místech určené k užívání nájemníky bytového domu se 
nachází na sousedním pozemku, který je rovněž majetkem investora. Pro pohyb vozidel 
na parkoviště je zřízena zpevněná plocha sloužící jako komunikace pro vozidla 
napojená na veřejnou komunikaci orientované na severozápadní straně pozemku. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Pro pěší pohyb bude zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby vedoucí od vchodu 
na pozemek ze severozápadní strany do objektu, na kterou bude napojena i přístupová 
cesta z parkovací plochy. Dále je také na pozemku zřízená zpevněná plocha pro odložení 
a uzamčení jízdních kol 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Sejmutí ornice bude provedeno ve vrstvě tloušťky 150 mm do vzdálenosti 2 m od 
objektu. Terén bude urovnán kolem objektu do vzdálenosti 5 m od líce stěny, k urovnání 
bude využita část sejmuté ornice. 
b) Použité vegetační prvky 
Na upraveném terénu bude provedeno zatravnění travním osivem. 
c) Biotechnická opatření 
Nepředpokládá se použití biotechnických opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí. 
Stavba nebude zdrojem znečištění ovzduší. Provozem nedojde k navýšení hlukové 
zátěže. Stavba nebude mít rovněž vliv na znečištění zdrojů vody ani půdy. Odpadní 
vody budou odváděny do veřejné sítě a následně do čističky odpadních vod. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu. 
Památné stromy se v řešeném prostoru nevyskytují. Výskyt chráněných rostlin  
a živočichů nebyl v prostoru stavby zjištěn. Stavební práce nebudou mít vliv na 
ekologické funkce a vazby v krajině. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 200 
Dotčené území není v soustavě Natura 2000. [18] 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem. 
Posouzení vlivu záměru na životní prostředí není součástí této bakalářské práce. 
e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 
Zamýšlený stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navržena. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen k ochraně obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 
místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby výstavby bude zapotřebí elektrické energie, pitné vody a připojení na 
kanalizaci. Tyto potřeby budou zajištěny připojením na zřízené přípojky pro připojení 
objektu do místních inženýrských sítí ležících za severozápadní hranicí pozemku. Na 
staveništi bude zřízen u buňky stavbyvedoucího elektrický rozvaděč. Výpočet spotřeby 
jednotlivých médií je uveden v technické zprávě zařízení staveniště. 
b) Odvodnění staveniště 
Vzhledem k výškovému profilu, tvaru a umístění pozemku není zapotřebí návrhu 
konstrukcí a opatření k odvedení vody. Srážková voda se z velké části vsakovat do 
terénu. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Energie a voda budou odebírány ze zhotovených přípojek napojených na veřejné 
inženýrské sítě sloužících k napojení pro budoucí objekt. Pro měření spotřeby budou 
osazeny provizorní měrné zařízení. Přístup na staveniště bude zajištěn provizorní 
bránou po provizorní cestě z železobetonových panelů. Tato cesta bude napojena na 
veřejnou komunikaci za severozápadní hranicí pozemku. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity 
běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které nepřekračují akustické 
požadavky (např. míchací stroj, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění 
stavby, bude v časovém rozmezí dle předpisů, není třeba zvláštních opatření k zamezení 
šíření hluku do okolí. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin. 
Staveniště je oploceno stávajícím plotem okolo pozemku do výšky dvou metrů. Před 
zahájením samotných výkopových prací bude pokáceno náletové křoví na pozemku 
v rozsahu, který nevyžaduje povolení od příslušného správního orgánu. 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Během výstavby bude zapotřebí dočasného záboru na přilehlém pozemku situovaném 
na severozápadní straně, a to během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co 
nejmenšího rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro provedení přípojek, Tyto zábory 
budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
Vzhledem k typu staveniště a výstavby není nutno řešit bezbariérové obchozí trasy. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odvoz odpadu a jeho řádnou likvidaci vznikajících při provádění stavebních prací 
zabezpečí zhotovitel stavby a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [14] zákon  
o odpadech a zákonem č.154/2010 Sb. [15] Vyhláškou č. 383/2001 Sb. [16]  
o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 83/2016 Sb. [17] kterou se mění 
vyhláška č. 383/2001 Sb. [16] Komunální odpad bude skladován v kontejneru před 
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vstupem na pozemek ze severozápadní strany. Obecní kontejnery na recyklovatelný 
odpad jsou umístěny ve vzdálenosti 300 m od objektu. 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Vytěžená ornice a zemina bude z části deponována na staveništi 
pro pozdější využití při úpravě terénu a část bude odvezena na skládku. 
j) Nasazení mechanismů během zemních pracích 
Tabulka č. 1: Nasazení mechanismů 
k) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba objektu bude probíhat s minimálními zásahy do životního prostředí. Veškerý 
odpad bude likvidován dle platných zákonů a vyhlášek. Provoz objektu je řešen 
takovým způsobem, který nebude mít negativní dopad na životní prostředí v okolí 
realizované stavby. 
l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [19] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 136/2016 [20] Sb.  
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“. 
Zákon č. 309/2006 Sb. [21] „Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 
V kanceláři stavbyvedoucího musí být k dispozici lékárnička první pomoci, která musí 
být plně doplněna a nesmí obsahovat prošlé vybavení. 
m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby v okolí. 
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n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Před vjezdem na staveniště bude umístěno dopravní značení „pozor výjezd a vjezd 
vozidel ze stavby“. 
o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Realizace stavby nevyžaduje stanovení speciálních podmínek. 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby bude probíhat v následujících etapách: 
 1. Etapa – Výkopové práce 
 2. Etapa – Základové práce 
 3. Etapa – Svislé nosné konstrukce 1.NP 
 4. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP 
 5. Etapa – Svislé nosné konstrukce 2.NP 
 6. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 2.NP 
 7. Etapa – Svislé nosné konstrukce 3.NP 
 8. Etapa – Vodorovné nosné konstrukce nad 3.NP 
 9. Etapa – Střešní konstrukce 
 10. Etapa – Příčky a instalace 
 11. Etapa – Potěry a omítky 
 12. Etapa – Podlahy a obklady 
 13. Etapa – Vnější omítky 
 14. Etapa – Terénní úpravy 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny pomocí příčného a podélného sklonu do 
přilehlého pásu zeleně kde volně zasakují. Odvodnění střechy je svedeno do vsakovací 
jímky. Splaškové vody jsou odvedeny přes vnitřní kanalizaci a kanalizační přípojku do 
veřejné kanalizace odkud pokračují do čističky odpadních vod. Pitná voda je do objektu 
přivedena přes vodovodní přípojku napojenou na veřejný vodovodní řád. 
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3. Technologická část 
3.1 Technologický postup provádění keramické podlahy 
v 1NP 
3.1.1 Obecné informace 
a) Předmět technologického postupu 
Technologický postup v rámci této bakalářské práce řeší vypracování správného 
postupu provádění keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží navrhovaného 
bytového domu. Skladba podlahy je navržena s ohledem na tepelně izolační vlastnosti 
dle normy ČSN 73 0540-2:2011, [13] provoz v místnosti a na předpokládané zatížení 
v dané místnosti. Tyto vlastnosti jsou v rámci této bakalářské práce zajištěny použitím 
vhodných materiálů a správného technologického postupu. 
b) Identifikační údaje 
 Název stavby:  Novostavba bytového domu 
 Umístění stavby:  Obec Věrovany 
 Katastrální území: Věrovany [780260] 
 Parcela číslo:  644/4 
 Druh stavby:  Novostavba 
c) Popis navrženého objektu 
Navrženým objektem je bytový dům. Jedná se o třípodlažní zděnou stavbu stěnového 
systému založenou na zakládacích pásech, které jsou zhotoveny z prostého betonu třídy 
C 20/25. Podkladní betonové desky jsou zhotoveny z betonu třídy C 20/25 vyztuženého 
KARI sítí 6x100x100 mm. Zastřešení objektu bude realizováno plochou střechou. 
Nosnou konstrukci navrženého objektu tvoří svislé obvodové stěny YTONG  
Lambda+ P2-350 s vnitřními nosnými stěnami z tvárnic SILKA S20-2000 a vodorovná 
stropní konstrukce YTONG Klasik. 
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Objekt je situován na severozápadní straně pozemku. Vstup do objektu je zajištěn ze 
severozápadní strany objektu. V 1.NP bytového domu se nachází sklepní kóje, 
kočárkárna, technická místnost, komunikační prostory se schodištěm a jeden z bytů 
3+kk. V 2.NP, které je shodné s 3.NP se nachází jeden byt 3+kk, jeden byt 2+kk  
a komunikační prostor podesty, odkud je možný přístup na střechu skrze střešní výlez. 
d) Zařízení staveniště 
Není nutno budovat nové zařízení staveniště, jelikož je již vybudováno z předchozích 
etap a úpravu nepotřebuje.  
Na staveništi se bude nacházet sociální zázemí pro pracovníky, které zahrnuje WC, 
sprchy, šatnu a kancelář. 
Staveništní komunikace je zajištěna pro nákladní auta komunikací z železobetonových 
panelů IZD tl. 210 mm. Pro pohyb pracovníků na staveniště je zřízena zpevněná plocha 
tvořena drceným kamenivem frakce 8/16 v tloušťce 200 mm.  
Umístění skladovacích ploch na staveništi je v blízkosti zřizovaného objektu. Disperzní 
lepidlo a nářadí bude skladováno v uzamykatelné, zateplené stavební buňce. Pro 
skladování pytlovaných směsí, polystyrenu, dlažby a fólie se na staveništi nachází 
uzamykatelné kontejnery. 
Pro odvoz odpad bude na staveništi k dispozici kontejner. 
e) Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště je přítomen stavbyvedoucí dodavatele, technický dozor stavebníka  
a mistr subdodavatele. Úkolem mistra je provést kontrolu připravenosti staveniště  
a následně provést zápis o předání do stavebního deníku. Při převzetí staveniště musí 
proběhnout kontrola zařízení staveniště, zda se na staveništi nachází zázemí pro 
zabezpečení sociálních potřeb pracovníků, staveništní komunikace, sklady a kontejner 
na odpad. V rámci převzetí staveniště bude provedena vstupní kontrola a pracovníci 
budou seznámeni s BOZP a pracovními postupy. Pro převzetí staveniště musí být 
rovněž řádně uklizeno na celém staveništi po práci na předchozích etapách. 
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3.1.2 Tepelně technické posouzení podlahy 
a) Umístěné v koupelně 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Keramická dlažba 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. malta  0,002       0,800  18,0 
   3  weber.floor 4160 samonivelační  0,011       1,380  40,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 Z  0,120       0,037  50,0 
   6  Cementové mléko  0,003       1,160  19,0 
   7  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  26000,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,36 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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b) Umístěné na chodbě 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Keramická dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. malta  0,002       0,800  18,0 
   3  weber.floor 4160 samonivelační  0,011       1,380  40,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 Z  0,120       0,037  50,0 
   6  Cementové mléko  0,003       1,160  19,0 
   7  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  26000,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,281 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,69 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.1.3 Skladba podlahy 
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3.1.4 Použité materiály 
Keramická slinutá dlažba RAKO 
Jedná se o slinutou dlaždici rozměrů 60x60x1 cm a k ní příslušné soklové dlaždičky vysoké 
95 mm. Dlažba je mrazuvzdorná s odolností proti opotřebení PEI 5. K realizaci jsou vybrány 
dlažby ze dvou sérií a to dlaždice DAR63722 ze série EXTRA v bíle barvě pro místnosti 
označené ve výkresu č. 1 Půdorys 1.NP jako 1.16 a 1.17. Jako druhá byla vybrána dlažba 
DAR63730 ze série ALBA v barvě slonové kosti pro místnosti označené ve výkresu  
č. 1 Půdorys 1.NP jako 1.01 až 1.12. 
Spárovací těsnící hmota MAPESIL AC 141 
Silikonová těsnící hmota odolná proti plísním bez obsahu rozpouštědel. Pro realizaci byl 
vybrán jasmínový odstín. 
Baumit Baumacol PremiumFuge 
Suchá flexibilní, hydraulicky tuhnoucí cementová spárovací hmota, která je odolná vodě  
a mrazu. Je velmi pevná, má sníženou nasákavost vody a vyniká vysokou otěruvzdorností. 
Hmota je určená ke spárování dlaždic, slinuté keramiky se šířkou spáry 1 – 8 mm. 
Použitelná v interiéru i exteriéru, v místech se zvýšeným namáháním, např. ve vlhkých 
prostorách, na balkonech a terasách. Pro místnosti označené ve výkresu č. 1 Půdorys 1.NP 
jako 1.01 až 1.12 použijeme barevné provedení white. Pro místnosti označené ve výkresu 
č. 1 Půdorys 1.NP jako 1.16 a 1.17 použijeme barevné provedení jasmin. 
Baumit Baumacol FlexUni 
„Průmyslově vyráběná hydraulicky pojená suchá lepicí směs. Vysoce zušlechtěná flexibilní 
lepicí malta pro tenkovrstvé pokládání obkladů a dlažeb, vhodná pro zvýšené namáhání. 
Voděodolná a mrazuvzdorná.“ [8] 
Baumit Baumacol Proof 
Jednosložková vodě nepropustná elastická hmota používaná pro vytvoření plošné 
hydroizolace pod keramické obklady ve sprchových koutech, koupelnách, kuchyních, atd. 
Hydroizolační páska 
Izolační bandáž sloužící k hydroizolaci v místě styku podkladu a stěny. (Včetně čtyř 
vnitřních rohů) 
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Baumit Grund 
Jednosložkový penetrační nátěr na bázi disperze syntetického polymeru ke sjednocení 
nasákavosti povrchu a vytvoření spojovacího můstku zpevňující povrch podkladu. 
Neobsahuje rozpouštědla. 
Samonivelační hmota Weber floor 4160 
Jedná se o jednosložkovou samonivelační podlahovou hmotu pro tloušťku vrstev 2-30  
mm na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Vyrábí se v šedé barvě. 
FV dilatační profil 
Pásek je určený pro bezpečné oddělení dilatujících ploch a zároveň vytvoření dlouhodobě 
elastické dilatační spáry. Pásek je složen z polyethylenového jádra pokrytým stabilní PET 
vrstvou a kolmé podstavné samolepicí nohy. Rozměry: šířka 10 mm, výška 100 mm, délka 
1800 mm. 
Polyethylenová fólie tloušťky 0,1 mm 
Separační polyethylenová fólie tloušťky 0,1 mm, šířka role 2 m, délka role 50 m. Jedna role 
by měla vystačit na 95 m2 pokládky. 
Isover N/PP 
Podlahové pásky z čedičové vlny tloušťky 15 mm, výšky 50 mm. 
„Podlahové pásky Isover N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné 
oddělení konstrukce podlahy od svislých stěn a průchodů stropní konstrukcí. Omezují boční 
přenos kročejového hluku, jsou nedílnou součástí řešení skladby plovoucích podlah.“ [2] 
Isover EPS 150 Z 
„EPS (pěnový polystyren) je lehká a tuhá organická pěna, která se široce používá v 
evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolační desky si v průběhu 50 
let používání získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo. Izolační 
desky EPS Isover jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC 
(známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou 
náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS 
Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.“ [1] 
Cementové mléko 
Vytvoříme rozmícháním cementu ve vodě v poměru jeden kilogram cementu na jeden 
kilogram vody. 
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Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna Dekfoam 
„Pěna vykazuje vynikající tepelněizolační a vyplňovací vlastnosti. Pěna je určena  
k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin nejen ve stavebních materiálech. Po vytvrzení 
je objemově stálá, nesmršťuje se a vytváří kompaktní hmotu.“ [5] 
Spotřeba jednotlivých materiálů: 
Tabulka č. 2: Spotřeba materiálů 
3.1.5 Doprava a skladování 
3.1.5.1 Skladování 
Zásobování je prováděno cyklicky. 
Izolační desky Isover EPS 150 Z o rozměru 1000x500mm jsou baleny do PE folie  
a přepravovány v balících max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány  
a skladovány takovým způsobem, aby bylo vyloučeno jejich případné znehodnocení. 
Desky budou skladovány na ležato v suchém a větraném uzamykatelném kontejneru, 
přičemž musí být odděleně od rozpouštědel a těkavých látek. Při manipulaci nesmí dojít 
k mechanickému poškození polystyrénové desky. Nesmí se skladovat dlouhodobě na 
přímém slunci. Desky jsou označeny na boku třemi barevnými pruhy v pořadí barev - 
černá, černá, černá. 
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Pistolové dózy polyuretanové pěny, těsnící tmel, role polyethylenové fólie, dilatační 
pásky a profily, hydroizolační páska, kbelíky s penetračním nátěrem Baumit Grund  
a hmotou Baumit Proof budou skladovány rovněž v uzamykatelném kontejneru. Pytle 
se samonivelační hmotou, lepící směsí, cementem pro cementové mléko, spárovací 
hmotou a dlažba budou skladovány na paletách v uzamykatelném kontejneru, kde budou 
chráněny proti povětrnostním podmínkám. Palety nesmí být skladovány na sobě. [1] 
3.1.5.2 Doprava 
Mimostaveništní doprava je zajištěna pomocí valníku Peugeot Boxer, na kterém bude 
přepraven polystyren Isover EPS 150 Z, palety se samonivelační stěrkou weber.floor 
4160 a dlažba. Dopravu ostatního materiálu a vybavení obstará služební dodávka 
Mercedes-Benz Sprinter svěřená mistrovi. Během dopravy dbáme na řádné upevnění 
přepravovaných materiálů k dopravnímu prostředku a prevenci mechanického 
poškození materiálu. 
Staveništní dopravu obstarávají ruční kolečka a pro vyložení a naskladnění palet se 
použije vysokozdvižný paletový vozík. Lehčí materiály se přepraví ručně. 
3.1.6 Pracovní podmínky a stavební připravenost 
3.1.6.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební parcela je chráněna proti vniknutí nežádoucích osob stávajícím oplocením 
pozemku ve výšce 2 m. Přístup na pozemek je zajištěn ze severozápadní strany, kudy 
probíhá veřejná komunikace. Staveništní komunikace je tvořena ŽB silničními panely 
o velikostech 3*2;3*1,5;3*1 m uložených ve štěrkovém loži. Dále je zřízená zpevněná 
plocha z drceného kameniva frakce 8/16 a tl. 0,2 m.  
Sociální zázemí pro zaměstnance je tvořeno přistavenými buňkami. Buňky budou 
sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatny, sprchy a toalety. Celkem jsou pro tyto 
potřeby vyhrazeny 3 buňky. Buňky jsou elektrifikovány a k buňkám se sprchami a 
toaletami je přivedena voda, tyto buňky musí být napojeny i na kanalizaci. 
Před zahájením prací na podlahové konstrukci bude v rámci převzetí pracoviště 
provedena kontrola připravenosti podkladu včetně vstupní kontroly. Bude provedeno 
školení BOZP zaměstnanců a seznámení s technologickým postupem pokládky 
podlahy. Vzhledem k období výstavby se nepředpokládá práce v zimních podmínkách 
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ani za zvýšených teplot. Při práci musí zaměstnanci používat ochranné pomůcky 
vyžadované pro danou činnost.  
Teplota během zpracování a nanášení cementového mléka a samonivelační hmoty se 
musí pohybovat v rozmezí od +5°C do +25°C. Teplota podkladu nesmí být nižší než 
+5°C. Při zpracování samonivelační hmoty je třeba se vyhnout přímým negativním 
účinkům tepla jako například přímému slunečnímu záření, vlhkosti a průvanu. 
Během pokládky dlažby nesmí teplota vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování  
a zrání lepící směsi klesnout pod +5 °C, totéž platí i pro penetrační nátěr Baumit Grund, 
Baumit Baumacol Proof a spárovací hmotu včetně těsnící hmoty MAPESIL AC 141. 
Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty v místě realizace prodlužují tuhnutí lepící směsi 
a hmoty Baumit Baumacol Proof. Vysoké teploty nepříznivě urychlují tuhnutí  
a tvrdnutí. Penetrační nátěr a spárovací hmotu je potřeba chránit před přímým slunečním 
svitem, deštěm a silným větrem. 
3.1.6.2 Připravenost podkladu 
Podklad musí být před započetím pokládky důkladně očištěn a zbaven nečistot a prachu. 
Nerovnosti v pokladu, zejména přeložení hydroizolačních pásů bude vyrovnáno 
pokládkou tepelně izolačních desek Isover EPS 150 Z do cementového mléka ve vrstvě 
silné 3 mm. K připravenosti podkladu pro započetí pokládky podlahy patří také vizuální 
kontrola k odhalení vadných nebo poškozených míst, tato kontrola nám slouží k ověření, 
zda nedošlo k mechanickému poškození hydroizolací. Dále již musí být provedena 
vstupní kontrola. 
3.1.7 Personální obsazení a rozdělení úloh 
Pracovní četa je navržená jako čtyř členná ve složení mistr, první a druhý podlahář  
a pomocný pracovník. Během prací se tato četa rozděluje na dvě skupiny. Mistr řídí činnost 
obou podlahářů a ti přidělují činnosti pomocnému pracovníkovi. Mistr zodpovídá za 
dodržování technologického postupu, provádí kontroly popsané v bodě 3.1.11. Dále mistr 
zajišťuje převzetí materiálů a kontroluje jejich kvalitu a autenticitu s návrhem. 
  
38 
 
Mistr 
Během provádění tepelněizolační vrstvy pokládá desky Isover EPS 150 Z do cementového 
mléka. Kontroluje konzistenci cementového mléka. Během kladení PE fólie kontroluje 
kvalitu provedení pokládky, spojů, detailů, a přichycení ke stěně. Při lití samonivelační 
hmoty se stará o rovnoměrné rozlévání směsi, přičemž kontroluje kvalitu zpracování  
a tloušťku vrstvy. Pokládá keramickou dlažbu, provádí aplikaci penetračního nátěru po 
obvodu a kolem prostupů a aplikaci hmoty Baumit Baumacol Proof včetně hydroizolačních 
pásků. Spáruje a dohlíží na dodržování kvality pokládky dlažby obou podlahářů. Na závěr 
vykoná výstupní zkoušku a provede o ní zápis do stavebního deníku. 
První podlahář 
Během provádění tepelně izolační vrstvy pokládá desky Isover EPS 150 Z do cementového 
mléka. Během kladení PE fólie se stará o její položení a provedení spojů. Při lití 
samonivelační hmoty ji rozprostíráme pomocí podlahářské gumové stěrky a odvzdušňuje ji 
odvzdušňovacím válečkem. Pokládá keramickou dlažbu, provádí aplikaci penetračního 
nátěru v ploše a provádí vyplňování spáry spárovací hmotou. 
Druhý podlahář 
Během provádění tepelně izolační vrstvy připravuje cementové mléko a zásobuje jím mistra 
a podlaháře. Popřípadě pomáhá s pokládkou. Během kladení PE fólie se stará o její položení 
a provedení spojů. Při lití samonivelační stěrky rozprostírá stěrku pomocí podlahářské 
gumové stěrky. Pokládá keramickou dlažbu, provádí aplikaci penetračního nátěru v ploše  
a provádí vyplňování spáry spárovací hmotou. 
Pomocný pracovník 
Během pokládky tepelné izolace zajišťuje dodávku materiálů ze skladovacích ploch k místu 
pracoviště včetně zásobování cementovým mlékem. Popřípadě krátí desky EPS. Během 
kladení PE fólie se stará o provedení obvodové dilatace a montáž FV dilatačních profilů. 
Při lití samonivelační stěrky obsluhuje míchací zařízení. Během pokládky dlažby obstarává 
přísun materiálu a připravuje potřebnou směs. 
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3.1.8 Pracovní stroje a pomůcky 
Termický nůž na pěnový polystyrén 230V   1x 
Stavební kolečko        2x 
Stavební vana       2x 
Pracovní rukavice       4x 
Pistole na PUR pěnu prodloužená    1x 
STABILA 70 vodováha 40 cm, přesnost 0,5 mm/m  3x 
Svinovací metr TYLON 3 m x12,7 mm STANLEY  4x 
Nerezové hladítko      2x 
Pracovní stůl Bosch PWB 600     1x 
Odlamovací nůž       4x 
Stavební vědro plastové 20l     3x 
Míchací spirála       1x 
Příklepová vrtačka Bosch GSB 162-2 RE Professional  2x 
Lepící páska Havana      2x 
Sponkovací kladivo      1x 
Stroj m-tec Duomix 2000 (včetně hadice 20 m a koncovky) 1x 
Podlahářská gumová stěrka     3x 
Odvzdušňovací váleček 700 mm s jemnými ostny 18 mm 1x 
Vodováha hliníková 2 m      2x 
Váleček (podlahářský s vysunovací násadou)   3x 
Štětka malířská kulatá      1x 
Zednická lžíce        4x 
Houba na mytí       3x 
Zubové nerezové hladítko (Výška zubu 6 mm)   3x 
Gumové kladívko       3x 
Distanční křížky       1000 ks 
Spárové obkladačské klínky   +  500 ks 
Řezačka dlaždic Einhell Home TH-TC 618   1x 
Nůž na minerální vatu      2x 
Vytlačovací pistole      1x 
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3.1.9 Pracovní postup 
3.1.9.1 Položení tepelně izolačních polystyrenových desek 
Pokládka tepelně izolačních desek Isover EPS 150 Z probíhá do cementového mléka, 
které budeme připravovat pomocí míchací spirály upevněné ve vrtačce. Následně 
cementové mléko roztáhneme pomocí hladící lžíce na vrstvu silnou 3 mm. Podmínky 
pro zpracování jsou uvedeny v bodě 3.1.6.1. Samotnou pokládku tepelně izolační vrstvy 
z desek Isover EPS 150 Z začínáme vždy v rohu místnosti dle obrázku číslo 1: Schéma 
položení tepelně izolačních desek. Pokládku začínáme v místnosti označené počátkem 
číslo 1. S pokládkou pokračujeme dle očíslování počátků na obrázku. Pokládka musí 
být provedena podle naznačených šipek ve schématu, abychom desky pokládaly od rohu 
směrem ke dveřím a ne naopak. Tím zamezíme předčasnému zatěžování pokládaných 
tepelněizolačních desek. [3] [4] 
Obrázek č. 1: Schéma položení tepelně izolačních desek 
Desky klademe do cementového mléka srazem k sobě, přičemž se musíme vyhnout 
křížovému styku mezi jednotlivými řadami desek, což nám zaručí provedení pokládky 
dle obrázku číslo 1: Schéma položení tepelně izolačních desek. Desky ukládáme co 
nejdůkladněji k sobě, aby nevznikaly mezery. Případné mezery (maximálně však 5 mm) 
mezi deskami dopěníme PUR pěnou pomocí prodloužené pistole. Řezání tepelně 
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izolačních desek Isover EPS 150 Z bude prováděno pomocí termického nože na pěnový 
polystyrén. Drážky pro instalace vyřezáváme co nejtěsněji a pomocí prodloužené pistole 
na PUR pěnu poté netěsnosti dopěníme. [4] 
3.1.9.2 Natažení polyethylenové fólie 
Natažení fólie probíhá opačným směrem než pokládka tepelně izolačních desek Isover 
EPS 150 Z. A to z důvodu zabránění lití samonivelační stěrky proti spojům. Pokládka 
probíhá přiložením role na podklad a odvinutím potřebné délky, přičemž musíme brát 
v úvahu 15 mm na přesah k přiložení ke zdi na každé straně. Přesah fólie se přichytí ke 
stěně pomocí obvodové dilatace z pásků Isover N/PP a sponkovacím kladivem viz 
obrázek č. 2: Přichycení přesahů fólie pomocí obvodové dilatace. 
Obrázek č. 2: Přichycení přesahů fólie pomocí obvodové dilatace. 
Přesah jednotlivých pruhů fólie provádíme nejméně v šířce 100 mm. Spojení 
jednotlivých pruhů provedeme pomocí lepící pásky Havana. Spoje se snažíme lepit 
ihned po pokládce pruhu a to proto, abychom se vyhnuly možnému znečištění a z toho 
plynoucího rizika špatného přilnutí lepící pásky. 
Během realizace věnujeme pozornost detailům, nejčastější chyby provedení bývají 
v rozích a okolo konstrukcí vystupujících nad podlahu. V těchto místech je potřeba 
věnovat pozornost důkladnému provedení lepení pomocí lepicí pásky Havana. 
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3.1.9.3 Provedení obvodové dilatace 
Současně s pokládáním separační PE fólie bude prováděna obvodová dilatace 
z pásků Isover N/PP. Pásky jsou pokládány k sobě na sraz, jak je možno vidět na 
obrázku č. 3: Přiložení podlahových pásků ke stěně. 
Před samotnou pokládkou musí být dodané pásky seříznuty na poloviční výšku, 
z jednoho pásku tak budou dva. Pokládku okolo obvodových stěn provádíme tak, 
abychom dilatačními pásky přichytili ke stěně okraje separační PE fólie, viz 
obrázek č. 2: Přichycení přesahů fólie pomocí obvodové dilatace. Obložení z pásků 
Isover N/PP provádíme i okolo veškerých konstrukcí prostupujících samonivelační 
stěrkou včetně schodiště. Pásky ke stěnám přichytíme pomocí sponkovacího kladiva 
a to ve výšce do 1 cm. Pásky okolo prostupujících konstrukcí přichytíme 
zavíracím špendlíkem. Délku jednotlivých pásků můžeme v případě potřeby 
upravit pomocí nože na minerální vatu. 
Obrázek č. 3: Přiložení podlahových pásků ke stěně 
Po položení obvodové dilatace provedeme montáž FV dilatačních profilů 
k oddělení diletujících ploch a to v místech stavebních otvorů pro dveře. Montáž 
provedeme jednoduše seříznutím dilatačního profilu pomocí odlamovacího nože 
na potřebnou délku a přilepením k podkladu. [12] 
3.1.9.4 Lití samonivelační stěrky weber.floor 4160 
Před samotným litím stěrky je nutno zbavit podklad prachu, mastnot a nečistot. 
Zpracování samonivelační hmoty se provádí strojně za pomocí stroje m-tec  
Duomix 2000. Na míchacím zařízení je potřeba nastavit hodinový průtok vody na  
cca. 900 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady (prstenec 
průměru 68 mm výšky 35 mm a deska) tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové 
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sadě byla 240–260 mm. V průběhu realizace je potřeba pravidelně opakovat test 
konzistence pomocí kruhové rozlivové sady. Nadměrné množství záměsové vody ve 
směsi by mohlo negativně ovlivnit vlastnosti výsledné samonivelační hmoty. Délka 
dopravní hadice potřebná k napojených na míchací zařízení a rozlití směsi do všech částí 
je 25 m. Podmínky pro zpracování jsou uvedeny v bodě 3.1.6.1. 
Namíchanou samonivelační hmotu rovnoměrně naléváme z míchacího stroje pomocí 
dopravní hadice s koncovkou na připravený podklad. Při realizaci postupujeme od 
stejných počátků a pokračujeme stejným směrem jako při pokládce tepelně izolačních 
desek Isover EPS 150 Z. Stěrku rozléváme z minimální možné výšky, nepřípustné je 
překročení výšky 1,5 m. Nalitá samonivelační hmota se upravuje tak, aby byla celistvě 
rozprostřena na podkladu v  příslušné tloušťce (v místnosti 1.13 tloušťka 13 mm, 
v místnosti 1.14 a 1.15 tloušťka 16 mm a ve všech ostatních místnostech tloušťka  
11 mm) pomocí podlahářské gumové stěrky. Nalitou samonivelační hmotu 
bezprostředně po srovnání odvzdušníme pomocí odvzdušňovacího válečku s jemnými 
ostny. Zpracování hmoty provádíme tak, abychom nepoškodily podkladní separační 
fólii. Po uplynutí minimálně 2 hodin je samonivelační hmota pochůzná. Pokládku 
můžeme zahájit po uplynutí 12 hod. od pochůznosti. [6] [7] 
3.1.9.5 Aplikace penetračního nátěru a jednosložkové hydroizolační 
hmoty 
Před aplikací je potřeba provést zkoušku rovinnosti a vyzrálosti podkladu uvedené 
v bodě 3.1.10. Dále musíme seříznout obvodové pásky Isover N/PP a FV dilatační pásky 
pomocí odlamovacího nože a ujistíme se, zda je podklad suchý, bez uvolňujících se 
částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Podmínky pro zpracování jsou 
uvedeny v bodě 3.1.6.1. 
Očištěný podklad zbavený prachu ošetříme penetračním nátěrem Baumit Grund. 
Přípravek rovnoměrně zředíme přidáním max. 20 % vody, poté směs nanášíme 
celoplošně válečkem nebo kolem obvodu a detailů pomocí kulaté štětky až do úplného 
nasycení podkladu. Okolí natírané plochy musí být chráněné. Pro rychlé vyschnutí je 
vhodné zabezpečit dostatečné příčné provětrávání v místnosti. Vysušení penetračního 
nátěru by mělo při teplotě okolo 20°C a relativní vzdušné vlhkosti 60 % trvat cca 15 
minut. 
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Jako další provedeme aplikaci jednosložkové hydroizolační hmoty v místnosti 1.16, 
která bude sloužit jako koupelna. Hmotu nanášíme přímo z kbelíku pomocí válečku  
a to celoplošně křížem ve dvou samostatných rovnoměrných vrstvách. Mezi 
jednotlivými vrstvami musíme dodržet čas k odvětrání 4 hodiny. V místě styků mezi 
stěnou a podlahou vkládáme do čerstvé první vrstvy hydroizolační pásku a rohy. Lepení 
dlažby je možno provádět minimálně po uplynutí 24 hodin. [9] [11] 
3.1.9.6 Pokládka keramické dlažby 
Podklad zbavíme prachu, mastnot, nečistot a zkontrolujeme, zda je suchý a bez 
uvolňujících se částic. Podmínky pro zpracování jsou uvedeny v bodě 3.1.6.1. Při 
pokládce dlažby a spárování je třeba dodržet barevné provedení materiálů uvedené 
v bodě 3.1.4. 
Pokládku dlažby provádíme na střih a postupujeme od stejných počátků a stejným 
směrem jako při kladení tepelně izolačních desek Isover EPS 150 Z. Po vysušení 
základního nátěru smícháme Baumit Baumacol FlexUni v čisté stavební vaně pomocí 
míchací spirály osazené ve vrtačce. Směs mícháme při rychlosti otáčení 200-400 otáček 
za minutu. Poměr dávkování je cca 6,25 l záměsové vody na 25 kg suché směsi pro 
vytvoření bez hrudkové homogenní hmoty. Doba mísení se pohybuje okolo 3 minut, 
poté následuje odležení cca 5 minut a opětovné krátké promíchání. Lepicí směs 
nanášíme ve dvou krocích. V prvním kroku naneseme tenkou kontaktní vrstvu. 
V druhém na ještě mokrou vrstvu naneseme ozubenou stěrkou odpovídající vrstvu 
(2mm) lepicí hmoty a to pod úhlem 45° – 60°. Zpracovatelnost je možná do čtyř hodin 
od přípravy. Dlaždice přitlačíme do lože a vyrovnáme pomocí vodováhy a gumového 
kladívka, případné zbytky malty se odstraní pomocí namokřené houby. Stálou velikost 
spáry mezi dlaždicemi zajistíme pomocí distančních křížku šířky 2 mm. Krácení dlaždic 
na potřebnou délku provádíme pomocí řezačky. Minimální plocha slepení s podkladem 
by měla být 65 %. Dlažbu chráníme cca 24 hodin po položení před mechanickým 
zatěžováním. [8] 
Během pokládky dlažby obdobně lepíme soklové dlaždice na stěnu. Průběh spár musí 
být stejný jako na podlaze. Dlaždice proto podepřeme platovými obkladačskými klínky. 
Spárování se provádí 24 hodin po pokládce. Spáry mezi dlaždicemi očistíme od zbytků 
lepidla a ujistíme se, zda jsou suché a bez prachu. Spárovací hmota se míchá v čisté 
stavební vaně pomocí míchací spirály osazené ve vrtačce při rychlosti otáčení 200-400 
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otáček za minutu s 0,3 l záměsové vody na kilogram suché směsi. Doba míchání je 
zhruba 3 min. Poté necháme 5 minut odležet a znovu promísení do konzistence bez 
hrudek. Směs nanášíme do spár gumovou stěrkou, úhlopříčně k jejich směru. Spárovací 
hmotu do spáry mezi soklovými dlaždicemi zatíráme. Po zavadnutí hmoty, což je 5 – 
15 minut (dle podmínek vnitřního prostředí), provedeme očistění spár pěnovou houbou 
v úhlopříčném směru. Houbu vymýváme v čisté vodě. 
Během realizace dbáme na plné vyplnění spár a povrch chráníme po dobu 24 hodin před 
mechanickým zatížením. [10] 
Vodorovnou přechodovou spáru mezi soklovými a podlahovými dlaždicemi a svislé 
spáry v rozích místností vyplníme trvale elastickou těsnicí hmotou MAPESIL AC 141 
v jasmínové barvě. 
3.1.10 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní 
Jako vstupní kontrola bude provedena vizuální kontrola hydroizolačních pásů k odhalení 
vadných nebo poškozených míst. Kontroluje se přímost, velikost překrytí, poloha 
podélných spojů vůči příčným (křížové jsou nepřípustné), rovnoměrnost provedení. 
Dále bude provedena zkouška špachtlí, která je určena pro asfaltové pásy. Izolatérskou 
špachtlí táhneme podél spoje pásů a s tlakem proti spoji. Případné proniknutí špachtle do 
spoje mezi pásy indikuje vadné místo. V tomto případě se musí spoj znovu natavit. 
Při přejímce materiálu kontrolujeme kvalitu, odstín a rozměr, abychom se ujistili, že 
nedošlo k omylu při vyskladnění. 
Mezioperační 
V průběhu kladení tepelně izolačních desek je nutno kontrolovat dodržování 
technologického postupu při kladení tepelné izolace Isover EPS 150 Z. Po dokončení 
pokládky kontrolujeme, zda nedošlo ke křížovému spojení desek a jestli se nevyskytují mezi 
jednotlivými deskami tepelné izolace mezery. Po dokončení pokládky separační fólie je 
nutno zkontrolovat dodržení vzájemných přesahů 100 mm a vzájemného spojení. Před 
provedením obvodové dilatace kontrolujeme velikost přesahů separační fólie 15 mm na 
navazující zdi. 
Před litím samonivelační hmoty musí být zkontrolováno provedení obvodové dilatace  
a dilatace konstrukcí prostupujících podlahou. Konkrétně se zaměřujeme na návaznost 
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pásků kladených na sraz, ostrost rohů a přichycení separační fólie a pásků ke stěně. 
Přichycení FV dilatačních profilů k podkladu. Zároveň musíme zkontrolovat, zda nedošlo 
k mechanickému poškození separační vrstvy. 
Před aplikací penetračního nátěru je potřeba provést zkoušku rovinnosti podkladu, která by 
neměla přesáhnout ± 2 mm na 2 m. Dále je potřeba ověřit vyzrálost podkladu a to pomocí 
Schmidtova kladívka. 
Výstupní 
Výstupní kontrolu dlažby provedeme podle ČSN 74 4505. [22] Zejména musíme ověřit 
rovinnost dlažby, která se musí pohybovat v rozmezí ± 2mm/2m. Spáry mezi dlaždicemi 
musí být rovné, stejně hluboké a široké. Záznam o zkoušce musí být proveden do stavebního 
deníku. 
3.1.11 BOZP 
Před počátkem stavebních prací musí mistr zorganizovat a provést seznámení pracovníků 
s pravidly BOZP. Přítomni musí být všichni zaměstnanci a souhlas s dodržováním pravidel 
BOZP musí stvrdit svým podpisem. Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné 
pomůcky příslušné pro danou činnost. Zejména ochranné brýle a pracovní rukavice při práci 
se samonivelační stěrkou, cementovým mlékem, montážní pěnou a spárovací hmotou. 
Pracovníci musí dodržovat pokyny pro bezpečné zacházení s pracovním materiálem dle 
příslušných bezpečnostních listů. Pracovníci musí být kvalifikováni pro daný druh práce  
a nesmí pracovat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Na staveniště je zamezeno 
přístupu nepovolaných osob oplocením a uzamykatelnou bránou. 
Během realizace musí být dodržováno: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [19] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení vlády č. 136/2016 Sb. [20] 
kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [19] a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. [23] 
Zákon č. 309/2006 Sb. [21] „Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“ 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [24] „nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci“. 
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3.1.12 Ekologie 
Pro stavební odpad se na staveništi nachází kontejner přistavený firmou, která se 
specializuje na odvoz a likvidaci odpadu. Plastové a papírové obaly pokud neobsahují 
zbytkové množství směsi, popřípadě jsou dobře umyty, mohou být vyhozeny do 
komunálního odpadu. S jednotlivými materiály musí být zacházeno podle příslušných 
bezpečnostních listů. 
Při nakládání s odpadem je nutno dodržovat: 
Zákon č. 185/2001 Sb. [14] zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Zákon č.154/2010 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. [14] o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  
Vyhláška č. 383/2001 Sb. [16] vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Vyhláška č. 83/2016 Sb. [17] vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. [16] o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 94/2016 Sb. [25] o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. [26] o katalogu odpadů. 
Druh odpadu, vzniklý při realizaci podlahy (uveden s příslušným kódem dle vyhlášky 
č. 93/2016 Sb.): 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly  
10 13 09 a 10 13 10 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látky nečisté 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
08 05 01 Odpadní izokyanáty 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
16 05 04 Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky. 
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4. Závěr 
Výstupem bakalářské práce je vypracování stavebně technologického postupu, který se zabývá 
realizací keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží zadaného objektu. Tento postup je 
doplněn harmonogramem a položkovým rozpočtem. Skladba keramické podlahy byla 
navrhnuta s ohledem na tepelněizolační vlastnosti dle normy ČSN 73 0540-2:2011 [13], provoz 
v místnosti a na předpokládané užitném zatížení v daném objektu. Za pomocí vhodně použitých 
materiálů a posouzení pomocí vhodných specializovaných programů. 
Součástí práce je vypracování dokumentace bytového domu pro stavební povolení. 
Vypracování stavebně technologického postupu, který se zabývá realizací keramické podlahy 
v prvním nadzemním podlaží, časový harmonogram provádění keramické podlahy v 1.NP, 
rozpočet dané podlahy a tepelně technické vyhodnocení podlahové konstrukce. 
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Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Vlčkovi, za odborné rady během 
konzultací. Za to že si vždy našel čas pro konzultaci mé bakalářské práce. 
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5. Harmonogram 
Harmonogram průběhu prací při realizaci keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží 
navrhovaného bytového domu. 
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6. Rozpočet 
Součástí je krycí list a položkový rozpočet. Položkový rozpočet je zpracován pro realizaci 
keramické podlahy v prvním nadzemním podlaží navrhovaného bytového domu. 
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1 Koordinační situace stavby 1:100 2xA4 
2 Výkopy 1:100 2xA4 
3 Základy 1:100 2xA4 
4 Půdorys 1.NP 1:100 2xA4 
5 Půdorys 2.NP 1:100 2xA4 
6 Půdorys 3.NP 1:100 2xA4 
7 Výkres skladby stropní kce. na kótě +2,85 m 1:100 2xA4 
8 Plochá střecha 1:100 2xA4 
9 Hlavní řez A-A´ 1:100 2xA4 
10.1 Pohledy S-V a J-Z 1:100 2xA4 
10.2 Pohledy J-V a S-Z 1:100 2xA4 
 
